



BAUD SE TRANSFORME

AGIR AUJOURD'HUI,
C'EST MIEUX VIVRE DEMAIN

Calendrier prévisionnel 2024 des travaux

	Colas & Atlantic Paysage	Atlantic Paysage	RESO Morbihan Energie	SBCEA
	Revêtements Pavage	Mobilier Plantations	Tranchée, Eclairage Passage de câbles caméra	Eaux Usées Eaux Pluviales
Rue de la Paix	Du 13 mai au 22 juillet	Du 15 juin au 30 juillet		Du 20 au 30 avril
Rue Saint-Yves jusqu'au Tri'Eau	Du 24 mai au 10 juillet	Du 15 juin au 30 juillet		
Rue Saint-Yves jusqu'au Champ de Foire	Du 1 ^{er} juillet au 5 août (enrobé le 22 juillet)	Du 15 juin au 30 juillet	Du 1 ^{er} au 10 juillet	
Place du Marché	Du 2 septembre au 20 octobre	Du 2 au 29 novembre	Du 27 au 30 août	
Rue Saint-Yves, de l'église au Champ de Foire	Du 30 septembre au 6 décembre	Du 15 novembre au 20 décembre	Jusqu'au 8 juillet	
Square Delord et Place du Bien Hêtre	Du 15 novembre au 20 décembre		Du 25 octobre au 15 novembre	
Rue de la Mairie			Du 2 au 13 septembre	
Place Le Sciellour jusqu'au transformateur du Quatro			Du 3 juillet au 2 août	
Rue Lamartine				Du 1 ^{er} au 30 juin

Pendant ces périodes, vos commerces restent ouverts



 Le calendrier prévisionnel est susceptible d'évoluer en fonction des nouveaux éléments ou imprévus. Un descriptif détaillé des travaux est disponible sur notre site internet. Les élus et entreprises sont à votre écoute le mercredi matin à partir de 10h au centre des opérations (cabane de chantier) du Champ de Foire.