



# BAUD SE TRANSFORME

AGIR AUJOURD'HUI,  
C'EST MIEUX VIVRE DEMAIN

## Calendrier prévisionnel 2025 des travaux

<b>Place Le Sciellour</b>	Préparation du décapage du 6 janvier au 17 janvier. Aménagement et décapage jusqu'au 27 janvier puis dallage du 28 janvier au 21 février. Dallage et pavage du nord de l'église et des trottoirs de la poissonnerie du 24 février au 7 mars.
<b>Rue de Pont-Augan</b>	Préparation et décapage du 20 janvier au 7 février (à confirmer). Pose des chainettes du 24 au 28 février et dallage granit du trottoir du 5 au 14 mars.
<b>Rue de la Mairie</b>	Préparation et décapage du 10 février au 4 mars, suivi du pavage voirie jusqu'au 25 mars. Séchage de la voirie jusqu'au 15 avril. Les chainettes le long des bâtiments sont prévues du 10 au 14 mars, pavage stationnement et dallage granit du 17 au 28 mars. Installation du mobilier urbain du 7 au 11 avril et du 22 au 25 avril.

Pendant ces périodes, vos commerces restent ouverts



Ville de BAUD



Le calendrier prévisionnel est susceptible d'évoluer en fonction des nouveaux éléments ou imprévus. Un descriptif détaillé des travaux est disponible sur notre site internet. Les élus et entreprises sont à votre écoute le mercredi matin à partir de 10h au centre des opérations (cabane de chantier) du Champ de Foire.