



BAUD SE TRANSFORME

AGIR AUJOURD'HUI,
C'EST MIEUX VIVRE DEMAIN


Calendrier prévisionnel 2024 des travaux

	Colas & Atlantic Paysage Décapage	Atlantic Paysage Pavage	RESO Morbihan Energie Tranchée, Eclairage Passage de câbles caméra
Place du Marché	Du 9 au 20 Septembre	Du 23 Septembre au 11 Octobre	
Rue d'Auray			Du 5 au 20 Septembre
Impasse de la Villette			Du 5 au 20 Septembre
Champ de Foire			Du 5 au 20 Septembre
Rue Saint-Yves, de l'église au Champ de Foire	Du 30 septembre au 6 décembre	Du 15 novembre au 20 décembre	
Square Delord et Place du Bien Hêtre	Du 15 novembre au 20 décembre		Du 25 octobre au 15 novembre

Pendant ces périodes, vos commerces restent ouverts



Ville de **BAUD**

 Le calendrier prévisionnel est susceptible d'évoluer en fonction des nouveaux éléments ou imprévus. Un descriptif détaillé des travaux est disponible sur notre site internet. Les élus et entreprises sont à votre écoute le mercredi matin à partir de 10h au centre des opérations (cabane de chantier) du Champ de Foire.